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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称

富川瑶族自治县水利电业有限

公司调度综合大楼附属 1#、2#
楼工程

行业类别 输变电工程

主管部门

（或主要投资方）

广西新电力投资集团富川供

电有限公司
项目性质 新建

水土保持方案批复机

关、文号及时间
富川瑶族自治县水利局，富水水保[2019]25号，2019年

10月 30日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
/

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间
/

项目建设起止时间 2015年 5月至 2015年 7月

水土保持方案编制单位 广西桂源工程咨询有限公司

水土保持初步设计单位 广西中泽建筑设计有限公司

水土保持监测单位 /

水土保持施工单位 广西明峰建筑工程有限公司

水土保持监理单位 贺州市桂东工程建设监理有限责任公司

水土保持设施验收

报告编制单位
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司
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二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主

验收的通知》（水保[2017]365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革

全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）及《广西壮族自治区水

土保持设施自主验收管理办法》（桂水规范[2020]4号文）的规定，广西新电

力投资集团富川供电有限公司于 2023年 1月 12日在富川瑶族自治县组织召开

了富川瑶族自治县水利电业有限公司调度综合大楼附属 1#、2#楼工程水土保

持设施验收会议，参加会议的有建设单位广西新电力投资集团富川供电有限公

司，施工单位广西明峰建筑工程有限公司，监理单位贺州市桂东工程建设监理

有限责任公司，方案编制单位广西桂源工程咨询有限公司，验收单位中国能源

建设集团广西电力设计研究院有限公司及 1位特邀专家，参会人员共 9人，会

议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，建设单位委托中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司

开展了本项目的水土保持设施验收工作，验收组及与会代表踏勘了现场，查阅了

技术资料，听取了验收报告编制单位关于水土保持工作情况的汇报，经质询和讨

论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

富川瑶族自治县水利电业有限公司调度综合大楼附属 1#、2#楼工程工程位

于梧州市富川瑶族自治县，建设内容包括：建设调度综合大楼附属楼 1#、2#楼，

1#楼建设 6层，占地面积 638.40m²，建筑面积 4046.76m²；2#楼建设 3层，占地

面积 537.6m²，建筑面积为 1750m²，绿化面积为 620m²。本项目由广西新电力投

资集团富川供电有限公司投资建设和运营管理，工程总投资为 785万元，其中土

建投资 785万元，已完成水土保持投资 30.77万元。工程总占地 0.0.28hm2（其中，

永久占地面积 0.28hm2，临时占地面积 0.08hm2）临时占地使用主体工程区用地，
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不重复计算。挖方量 4100m3，填方量 4100m3，无永久弃方。本工程于 2021年 5

月开工，2021年 7月建设完成试运行，总工期 3个月。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2019 年 10 月 30日，富川瑶族自治县水利局以富水水保[2019]25号文印发

《关于富川瑶族自治县水利电业有限公司调度综合大楼附属 1#、2#楼工程水土

保持方案的批复》对本工程水土保持方案报告表予以批复。

批复的水土流失防治责任范围 0.41hm2。批复的水土保持新增措施包括：工

程措施：表土剥离 0.08万 m³，雨水排水管 137m。临时措施：临时排水沟 274m，

临时沉砂池 2 座。批复的水土保持方案拟定的水土流失目标值为：表土保护率

92%，水土流失治理度达到 98%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率达到 99%，

林草植被恢复率达到 98%，林草覆盖率达到 27%。

（三）水土保持初步设计情况或施工图设计情况

本项目水土保持设计与主体工程设计合并完成。

（四）水土保持监测情况

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通

知》（办水保〔2020〕161 号）《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加

强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）要求，本工程依法编制水土保

持方案报告表，并依照相关规定实行承诺制管理。建设单位在施工过程中未单独

委托水土保持监测，但施工单位较为重视水土保持工作，施工过程中严格按照施

工图纸进行施工，施工过程中采取了临时排水沟等措施，施工后期采取表土回覆、

撒播草籽绿化等措施，施工过程中无擅自扩大扰动范围，无水土流失危害等情况

发生。

（五）验收报告编制情况和主要结论

受建设单位委托，中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司对项目水
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土保持设施进行了专项验收，本次验收通过查阅各项施工资料、竣工资料，对各

项工程措施、植物措施进行实地测量和调查，对施工中的临时措施通过询问施工

单位相关人员，按照中华人民共和国水利行业标准 SL336-2006《水土保持工程

质量评定规程》，本工程水土保持措施属于 3个单位工程，划分 3个分部工程、

7个单元工程，经现场核查 3个单位工程、3个分部工程的外观形状、轮廓尺寸

等情况，核查结果全部合格，符合水土保持要求。

从现场检查情况看，已实施的排水系统、挡护设施运行良好，实施的植物措

施也基本成活，起到一定的水土保持作用。根据已实施的各项水土保持措施，本

项目实际完成的水土保持措施包括：工程措施：雨水排水管 137m、表土剥离 418m

³、绿化覆土 418m³、土地整治 0.04hm²；植物措施：绿化工程 620m²；临时措施：

填土草袋围护 85m²、填土草袋拆除 85m²、临时排水沟 384m、临时沉砂池 2座、

彩条布覆盖 1020m²。落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中

的水土流失，水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值。其中，水

土流失治理 99%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 99%，表土保护率 93%，林

草植被恢复率 99%，林草覆盖率 29%；效益分析指标指标均达到批复的水土保

持方案目标值，总体满足防治要求。

根据以上实际实施的措施，本次验收主要结论为：建设单位编报了水土保持

方案并开展了后续设计，委托开展了水土保持监理工作。根据水土保持方案和工

程实际情况，实施了排水、临时防护、绿化等措施，形成了相对完整的水土流失

防护体系。建设单位已足额缴纳水土保持补偿费 4510元。

（六）验收结论

根据《自治区水利厅关于印发<广西壮族自治区生产建设项目水土保持方案

编报审批管理办法>等 3个管理办法的通知》（桂水规范〔2020〕4号）第八条，

对本项目自主验收水土保持设施不通过的情形进行分析，分析情况详见下表：
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表 1 对比情况分析表

序号 不通过水土保持设施验收条件 本项目是否涉及

1 未依法依规履行水土保持方案及重大变更的编报审批程序的； 不涉及

2 未依法依规开展水土保持监测工作的； 不涉及

3 未依法依规开展水土保持监理工作的； 不涉及

4 废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的； 不涉及

5
水土保持措施体系、等级和标准未按经批准的水土保持方案要求落

实的；
不涉及

6 重要防护对象无安全稳定结论或结论为不稳定的； 不涉及

7 水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的； 不涉及

8
水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告、水土保持监理总

结报告等材料弄虚作假或存在重大技术问题的；
不涉及

9 未依法依规缴纳水土保持补偿费的； 不涉及

10 存在其它不符合相关法律法规规定情形的。 不涉及

根据以上对比分析可以看出，富川瑶族自治县水利电业有限公司调度综合大

楼附属 1#、2#楼工程水土保持方案审批手续完备，并开展了水土保持监理工作，

验收资料齐全；水土保持设施总体质量合格；完成了水土流失预防和治理任务；

效益分析指标达到了有关技术规范、标准的要求，水土保持设施具备正常运行条

件；运行期间的管理维护责任基本落实。该工程符合水土保持设施验收的条件，

同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

由建设单位广西新电力投资集团富川供电有限公司负责水土保持设施管护

工作，加强项目区水土保持设施的运行维护，加强各项水土保持设施的后期管护，

确保其持续有效运行。
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水土保持设施验收鉴定书编制说明

1、水土流失防治责任范围

表 1-1 水土流失防治责任范围 单位：hm2

分 区 永久占地 临时占地 累计扰动

主体工程区 0.28 0.28
施工生产生活区 （0.04） （0.04）

临时堆土场 （0.04） （0.04）
合计 0.28 0.08 0.28

注：括号中数字为临时站用主体工程区用地，不重复计算面积

2、土石方量

表 2-1 工程土石方平衡表 单位：万 m3

序号 项目分区 挖方 填方
弃方

数量 去向

1 主体工程区 0.41 0.41 / /

2 施工生产生活区 / /

3 临时堆土场 / /

4 合计 0.41 0.41 / /
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3、工程实际建设与水土保持方案对比情况

表 3-1 对比情况表

序号 水土保持方案变更条件 原方案 实际
是否涉

及变更

1 涉及国家级或自治区级水土流失重点预防区和重点治理区的。

富川瑶族自治县属于桂东山

地丘陵自治区级水土流失重

点治理区

富川瑶族自治县属于桂东山地丘陵

自治区级水土流失重点治理区
否

2 水土流失防治责任范围增加 30%以上的。 0.41hm2 0.28hm2，减少 31% 否

3 开挖或填筑土石方量增加 30%以上的。
挖方0.41万m3，填方0.41

万m3，无弃方

挖方0.41万m3，填方0.41万m3，无

永久弃方
否

4
线型工程线路横向位移超过 300m的长度累计达到该部分线路长度的 20%以上的；点型项

目地点发生位移超过一公里的。
无 无 否

5 施工道路或者伴行道路长度增加 20%以上的。 无 无 否

6 桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度 20公里以上的。 无 无 否

7 风电项目风机点位变化超出原设计 20%以上的。 无 无 否

8 表土剥离量减少 30%以上的。 无 无 否

9 植物措施总面积减少 30%以上的 植物措施面积 0.12hm2

由于项目总面积减少，植物

措随着减少，最终植物措施

面积 0.06hm2，减少 500%
否

10 水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或者丧失的。 无 无 否

11
在生产建设项目水土保持方案确定的废弃砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等专门存放地外新设弃渣场的，生

产建设单位可在征得所在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失

危害，并及时向原审批部门办理变更审批手续。其中，新设弃渣场占地面积不足1公顷且最大堆渣高度不高

无 无 否
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于10米的，生产建设单位可先征得所在地县级人民政府水行政主管部门同意，并纳入验收管理，不需再办理

变更审批手续。
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4、实施的水土保持措施

表 4-1 水土保持工程措施工程量对比表

序号 项目
单

位
方案 实际 增减 变化原因

1 主体工程区

1.1 雨水排水管 m 137 137 0 无变化

1.2 表土剥离 m³ 800 418 -382 总面积减少，工程量相应减少

1.3 绿化覆土 m³ 800 418 -382 总面积减少，工程量相应减少

2 临时堆土场

2.1 土地整治 hm² 0.04 0.04 0 无变化

表 4-2 水土保持植物措施工程量对比表

序号 项目 单位 方案 实际 增减 变化原因

1 主体工程区

1.1 绿化工程 m² 1200 620 -580
总面积减少，工程量相

应减少

表 4-3 水土保持临时措施工程量对比表

序号 项目 单位 方案 实际 增减 变化原因

1 主体工程区

1.1 临时排水沟 m2 274 274 0 无变化

1.2 临时沉砂池 座 2 2 0 无变化

1.3 彩条布覆盖 m2 650 650 0 无变化

2 施工生产生活区

2.1 临时排水沟 m2 50 50 0 无变化

3 临时堆土场

3.1 临时排水沟 m 60 60 0 无变化

3.2 彩条布覆盖 m² 400 400 0 无变化

5、水土保持投资

表 5-1 已完成水土保持工程措施投资表

序号 工程项目及名称 单位 数量 单价（元） 合价（万元）

1 主体工程区 3.38
1.1 表土剥离 m 418 11.04 0.46
1.2 雨水排水管 m 137 198 2.71
1.3 绿化覆土 m 418 4.98 0.21
2 临时堆土场 0.01
2.1 土地整治 hm² 0.04 834.08 0.01

合计 3.39
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表 5-2 已实施水土保持植物措施投资表

序号 工程项目及名称 单位 数量 单价（元） 合价（万元）

1 主体工程区 12.276
1.1 绿化工程 hm2 620 198 12.276

合计 12.276

表 5-3 已实施水土保持临时防护措施投资表

1 主体工程区 0.47

临时排水沟土方开挖 m³ 49.32 24.11 0.12
临时排水沟土方回填 m³ 49.32 6.33 0.03
临时沉砂池土方开挖 m³ 4.68 24.11 0.01
临时沉砂池土方回填 m³ 4.68 6.33 0.01

彩条布覆盖 m² 620 4.58 0.30
2 施工生产生活区 0.04

临时排水沟土方开挖 m³ 9 24.11 0.03
临时排水沟土方回填 m³ 9 6.33 0.01

3 临时堆土场 1.25
临时排水沟土方开挖 m³ 10.8 24.11 0.03
临时排水沟土方回填 m³ 10.8 6.33 0.01

彩条布覆盖 m² 300 4.58 0.14
填土草袋围护 m³ 85 116.14 0.99
填土草袋拆除 m³ 85 10.86 0.09
合计 1.76
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表 5-4 水土保持设施投资完成情况对照表 单位：万元

序号 工程或费用名称
投资

投资增减 备注
方案 实际

一 工程措施 4.00 3.39 -0.61

1 主体工程区 3.99 3.38 -0.61
总面积减少，工程量

投资相应减少

2 临时堆土场 0.01 0.01 0.00

二 植物措施 23.76 12.28 -11.48

1 主体工程区 23.76 12.28 -11.48
总面积减少，工程量

投资相应减少

三 临时措施 1.80 1.80 0.00

1 主体工程区 0.47 0.47 0.00

2 施工生产生活区 0.04 0.04 0.00

3 临时堆土场 1.30 1.30 0.00

四 独立费用 12.85 12.85 0.00

1 建设管理费 0.59 0.59 0.00

2 水土保持监理费 0.12 0.12 0.00

3 科研勘察设计费 3.50 3.50 0.00

4 水土保持监测费 5.64 5.64 0.00

5
水土保持设施验收

报告编制费
3.00 3.00 0.00

五 基本预备费 2.54 0.00 -2.54

六 水土保持补偿费 0.45 0.45 0.00

合 计 45.41 30.77 -14.64
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6、效益分析

表 6-1 水土流失防治指标实现情况评估表

序号 防治指标 防治目标值 治理后达到值 达标情况

1 水土流失治理度（%） 98 99 达标

2 土壤流失控制比 1.0 1.0 达标

3 渣土防护率（%） 99 99 达标

4 表土保护率（%） 92 93 达标

5 林草植被恢复率（%） 98 99 达标

6 林草覆盖率（%） 27 29 达标

备注：原水土保持方案编制于 2019年，采用的是采用 GB50434-2008的防治标准。
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7、水土保持方案批文
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8、补偿费发票

9、土地证
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